

Shrnutí II. etapy činnosti v projektu

Komunitní plánování sociálních služeb v mikroregionu Kdyňsko

Druhá etapa byla zahájena 1. prosince 2005 a dokončena 30. dubna 2006

Cílem bylo:

1. doplnit počet schůzek s občany v jednotlivých obcích na plánovaných 18.
2. doplnit webové stránky Kdyňska
3. medializovat projekt pomocí zpravodajů, novin a regionální televize
4. sociálně-demografická charakteristika
5. dotazník pro poskytovatele služeb
6. informační brožura
7. analýza současných poskytovatelů sociálních služeb
8. vyhodnocení úvodního dotazníku

Postup činnosti:

Koordinátorka osobně navštívila všechna veřejná zastupitelstva v obcích, aby seznámila občany i zastupitele s postupem, kontaktním místem i prvními výsledky KPSS na Kdyňsku. Z každé schůzky byl zpracován stručný zápis a krátce zachyceny podněty.

Byl distribuován dotazník pro poskytovatele sociálních služeb regionu. Na jeho základě a za spolupráce všech řídicích členů a pracovních skupin byla vytvořena brožura- přehled poskytovatelů a možnosti v sociálních službách a analýza současných poskytovatelů. Postup v projektu byl medializován v regionálním tisku a v každém výtisku dvouměsíčního zpravodaje Kdyňsko. Publikovány byly i výsledky obecné ankety o potřebnosti sociálních služeb. Řídicí skupina vyhodnotila výstavku dětských prací a vybrala logo projektu KPSS, které bude používáno ve všech dalších tištěných materiálech. Schůze rozšířené řídicí skupiny byla ve II. etapě svolána třikrát, především kvůli zpracování analýzy, studie a brožury. Do projektu se zapojila další členka pracovní skupiny – zástupkyně partnera Domova důchodců. Z osobně zjištěných připomínek a ohlasů občanů byly v praxi už realizovány dvě přání – doprava k lékaři a pravidelná setkávání seniorů v Koutě na Šumavě.